

СОГЛАСОВАНО
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков
« 30 » марта 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
Администрации города Омска



Л.Г. Ефимова
« 31 » марта 2020 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Будущий учитель - учитель будущего»

I. Общая информация

1	Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы»
2	Краткое наименование проекта	«Будущий учитель – учитель будущего»
3	Вид проекта (приоритетный/внешний/внутренний)	внешний
4	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025 года	Повышение качества и доступности в сфере образования
5	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска до 2030 года	Содействие развитию человеческого капитала
6	Функционально-целевой блок реализации проекта	Обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования
7	Инициатор проекта	Ефимова Лариса Геннадьевна, директор департамента образования Администрации города Омска, efimova_lg@mail.ru, тел. 20-13-30
8	Куратор проекта	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», svladas@inbox.ru, тел. 8-913-607-85-28
9	Руководитель проекта	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», 53-59-58@mail.ru, тел. 53-58-59

10	Заместитель руководителя проекта	Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска, dop10@admomsk.ru , 20-16-33				
11	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ефимова Лариса Геннадьевна	Директор департамента образования Администрации города Омска	efimova_lg@mail.ru	20-13-30
		2	Федотова Юлия Владимировна	Ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска	dop10@admomsk.ru	20-13-23
		3	Шестаков Вячеслав Викторович	Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	svladas@inbox.ru	8-913-607-85-28
		4	Арутюнян Ирина Алексеевна	Заместитель директора бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	53-59-58@mail.ru ,	53-58-59
5	Колесникова Анна Вячеславовна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива»	annasalo@mail.ru	53-61-13		

	6	Литвинова Екатерина Константиновна	Методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	litvinova_kate@mail.ru	8965970152 1
	7	Романькова Наталья Владимировна	Руководитель проектного отдела, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»	romankowan@yandex.ru	53-59-58
	8	Бюджетные общеобразовательные учреждения города Омска: БОУ г. Омска «Гимназия № 9» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С. Пушкина» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 46» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 51» БОУ г. Омска «Лицей № 54» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 67» БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.» БОУ г. Омска «Гимназия № 76» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 77» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83» БОУ г. Омска «Гимназия № 85» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 108» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 119» БОУ г. Омска «Гимназия № 123 им. О.И. Охрименко» БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»			

		БОУ г. Омска «Лицей № 145» БОУ г. Омска «Гимназия № 146» БОУ г. Омска «Гимназия № 150» БОУ г. Омска «Гимназия № 147» БОУ г. Омска «Лицей БИТ» БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
12	Администратор проекта	Колесникова Анна Вячеславовна, методист бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», annasalo@mail.ru , тел. 53-61-13
13	Координатор проекта	Романькова Наталья Владимировна, руководитель проектного офиса бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр развития и гуманитарного образования «Перспектива», romankowan@yandex.ru , тел. 8-909-537-12-76
II. Описание проекта		
14	Основание для инициации проекта	Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 250-п. Распоряжения Министерства образования Омской области от 05.03.2018 № 534 «Об утверждении Концептуальной модели организации профориентационной работы со школьниками в системе образования Омской области» Распоряжения Министерства образования Омской области от 02.04.2018 № 807 «Об утверждении плана по реализации Концептуальной модели организации профориентационной работы со школьниками в системе образования Омской области»
15	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п (в ред. от 13.11.2020)
16	Цель реализации проекта	Создание условий для профессионального самоопределения школьников по выбору педагогических специальностей для работы в сфере современного образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли, для качественного воспроизводства молодых кадров для сферы образования посредством ведения профориентационной работы со школьниками профессиональными педагогическими сообществами
17	Индикаторы муниципального проекта	1. Количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по педагогическим специальностям - не менее 50% участников проекта в каждой образовательной организации. 2. Количество школьников, обучающихся по программам внеурочной деятельности в соответствии с требованиями чемпионата Ворлдскиллс по педагогическим компетенциям «Дошкольное

		<p>воспитание», «Физическая культура» и др., а также по программам, регламентирующим детскую волонтерскую педагогическую деятельность в образовательных организациях - не менее 1 человека от образовательной организации (для образовательных организаций – участников муниципального проекта).</p> <p>3. Количество школьников – участников чемпионата Ворлдскиллс - не менее 5 человек по каждой компетенции от муниципалитета.</p> <p>4. Количество школьников, оказавших помощь педагогам в проведении учебных занятий и получивших статус «ассистент учителя», «ассистент педагога» - не менее 1 человека от образовательной организации (для образовательных организаций – участников муниципального проекта).</p> <p>5. Количество школьников – участников профильных педагогических смен - в соответствии с выделенной квотой.</p> <p>6. Количество школьников, разработавших электронные ресурсы для проведения занятий, онлайн-курсы для сверстников и взрослых и др. - не менее 1 человека от образовательной организации (для образовательных организаций – участников муниципального проекта).</p> <p>7. Доля ОО, реализующих в рамках программы профориентации обучающихся специальный раздел, ориентированный на педагогическую направленность - 100% от общего количества образовательных организаций (участников муниципальных подпроектов).</p> <p>8. Количество методических материалов, успешно прошедших экспертизу регионального учебно-методического объединения по общему образованию (далее – РУМО) - не менее 1 методического материала (для образовательных организаций – участников муниципального проекта).</p>
18	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Совершенствование форм профориентационной работы по профессиональному самоопределению обучающихся по педагогическим специальностям. - Подготовка педагогических кадров (в том числе молодых специалистов) для ведения профориентационной работы со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности. - Создание механизмов профориентационной работы с использованием возможностей профессиональных педагогических сообществ. - Практическая реализация методологии наставничества (целевой модели) обучающихся в образовательных организациях Омской области.
19	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. Повышение престижа и интереса школьников к современной сфере образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли и увеличение количества школьников, мотивированных на поступление в образовательные организации профессионального образования</p>

		на педагогические специальности. 2. Вовлечение молодых педагогов в профориентационную работу со школьниками, увеличение образовательных проектов и онлайн-курсов, разработанных и реализованных совместно школьниками и молодыми педагогами.					
20	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала		Дата окончания		
		Муниципальный проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.04.2020		31.12.2023		
		1 этап. Определение условий, необходимых для реализации муниципального проекта	01.04.2020		30.06.2020		
		2 этап. Создание условий для реализации муниципального проекта	01.07.2020		31.12.2020		
		3 этап. Реализация муниципального проекта	10.01.2021		31.12.2023		
21	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего, в том числе за счет средств:	Федерального бюджета	Областного бюджета	Бюджета города Омска	Внебюджетных источников (гранты)
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации	-	-	-	-	-
		1 этап. Определение условий, необходимых для реализации муниципального проекта	-	-	-	-	-
		2 этап. Создание условий для реализации муниципального проекта	-	-	-	-	-
		3 этап. Реализация муниципального проекта	-	-	-	-	-
22	Взаимосвязь с другими проектами	Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»					
23	Основные риски реализации проекта	<u>Внутренние риски:</u> - психологическая неготовность педагогов, низкая мотивация для ведения профориентационной работы со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего					

	<p>направления педагогической деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формальный отбор школьников и неопределенность форм участия школьников в педагогической деятельности совместно с педагогами. <p><u>Пути преодоления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - включение в повестку заседаний ассоциаций учителей-предметников вопросов об отборе педагогов для участия в муниципальном подпроекте; - проведение отбора согласно методическим рекомендациям по организации «педагогической» профориентации в образовательных организациях и созданию условий для профессионального самоопределения школьников на педагогические специальности, а также в соответствии с примерным положением об отборе и наставничестве обучающихся в педагогической деятельности <p><u>Внешние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие в образовательных организациях базы для проведения профессиональных проб по различным педагогическим специальностям <p><u>Пути преодоления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - использование возможностей карты-навигатора «Профориентация 360°», а также мероприятий, предлагаемых в рамках деловой программы регионального чемпионата Ворлдскиллс
--	---

Руководитель проекта

Заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
(должность)


Арутюнян Ирина Алексеевна
(подпись, Ф.И.О.)


СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 30 " 

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БОУ ДО г. Омска
 «ЦТРИГО «Перспектива»



В.В. Шестаков
 « 30 » _____ 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 проекта «Будущий учитель - учитель будущего»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1 этап. Определение условий, необходимых для реализации муниципального проекта (01.04.2020 - 30.06.2020)						
1.	Разработка и утверждение муниципального проекта «Будущий учитель – учитель будущего»	01.04.2020	01.05.2020	Паспорт муниципального проекта, ед.	1	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска
2.	Представление муниципального проекта руководителям образовательных организаций для разработки школьных проектов	01.05.2020	31.05.2020	Школьные проекты, ед.	Не менее 1 в ОО – участниках проекта	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Федотова Юлия Владимировна,

	«Будущий учитель – учитель будущего»					ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Руководители образовательных организаций – участников проекта
3.	Ознакомление с картой – навигатором профессиональных проб для школьников по педагогическим специальностям	01.05.2020	30.06.2020	Количество ОО – участников проекта, ознакомленных с картой, %	100	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
4.	Выявление школьников, проявивших интерес к педагогической деятельности, ассоциациями учителей-предметников и предоставление списков в учебно-методический центр по работе с одаренными детьми ИРООО	01.05.2020	31.05.2020 (постоянно)	Список обучающихся-претендентов на статус «ассистент учителя», «ассистент педагога»	1	Руководители образовательных организаций – участников проекта
5.	Актуализация и утверждение положений, регламентирующих отбор и наставничество обучающихся со стороны учителей-предметников, а также присвоение статусов «ассистент учителя», «ассистент педагога» в образовательных организациях – участниках муниципальных проектов	01.06.2020	30.06.2020	Положения, ед.	3	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Руководители образовательных организаций – участников проекта

**2 этап. Создание условий для реализации муниципального проекта
(01.07.2020 – 30.09.2020)**

6.	Создание и актуализация образовательными организациями специального раздела в плане профориентационной работы, отражающего практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению школьников по педагогическим специальностям	01.07.2020	31.08.2020 (ежегодно)	Наличие специального раздела в плане профориентационной работы, % ОО – участников проекта	100	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
7.	Разработка программ внеурочной деятельности педагогической направленности	01.07.2020	01.09.2020 (постоянно в течение реализации проекта)	Программы внеурочной деятельности на основе профессиональных проб, ед.	Не менее 1 в ОО – участниках проекта	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
8.	Отбор муниципальными ассоциациями учителей-предметников педагогов из числа молодых специалистов для работы в качестве наставников для школьников	01.08.2020	30.09.2020 (ежегодно)	Список учителей, педагогов дополнительного образования	1	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта

**3 этап. Реализация муниципального проекта
(01.10.2020 - 31.12.2023)**

9.	Реализация программ внеурочной деятельности педагогической направленности	01.10.2020	31.12.2023 (постоянно)	Количество школьников – участников проекта, обучающихся по программам внеурочной деятельности на основе	100	Руководители образовательных организаций – участников проекта
----	---	------------	---------------------------	---	-----	---

				профессиональных проб, %		
10.	Проведение профессиональных проб по педагогическим специальностям для школьников	01.10.2020	31.12.2023 (постоянно)	Количество ОО – участников проекта, %	100	Руководители образовательных организаций – участников проекта
11.	Осуществление наставничества молодыми педагогами по привлечению школьников к педагогической деятельности. Реализация программ наставничества (студент – школьник, школьник – школьник, молодой педагог – школьник)	01.10.2020	31.12.2023 (постоянно)	Количество ОО – участников проекта, %	100	Руководители образовательных организаций – участников проекта
12.	Предоставление методических материалов, разработанных в ходе реализации проекта, на экспертизу в региональное методическое объединение по общему образованию и среднему профессиональному образованию (далее – РУМО)	01.10.2020	31.12.2023 (по плану заседаний РУМО)	Количество методических материалов, успешно прошедших экспертизу РУМО, ед.	Не менее 1 от ОО - участников проекта	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
13.	Проведение мониторинга реализации проекта	01.12.2020	31.12.2021 (ежегодно декабрь, июнь)	Отчет о реализации, ед.	2	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

14.	Ознакомление с разработанным техническим заданием для образовательных организаций – участников РИП-ИнКО	10.01.2021	28.02.2021 (далее - ежегодно)	Количество ОО, ознакомленных с техническим заданием РИП-ИнКО, %	100	Руководители образовательных организаций – участников проекта
15.	Проведение муниципального форума молодых педагогов и будущих педагогов	01.03.2021	31.03.2021 (далее - ежегодно)	Количество ОО – участников проекта, %	Не менее 30	Литвинова Екатерина Константиновна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
16.	Организация отбора участников профильных смен для школьников, мотивированных к педагогической деятельности (конкурсы педагогических сочинений, эссе)	01.04.2021	31.05.2021 (далее - ежегодно)	Количество школьников, участвовавших в конкурсном отборе для участия в профильной смене, чел.	В соответствии с квотой	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
17.	Проведение для школьников, мотивированных к педагогической деятельности профильных муниципальных смен	01.06.2021	30.06.2021 (далее – ежегодно в течение июня)	Количество смен, ед.	1	Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
18.	Участие в Форуме будущих	01.10.2021	31.10.2021	Количество ОО –	Не менее	Арутюнян Ирина Алексеевна,

	педагогов в рамках Областного педагогического марафона		(далее - ежегодно)	участников проекта, ед.	5	заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
19.	Участие в областном конкурсе «Дебют» для молодых педагогов со стажем до 3 лет, студентов педагогических специальностей, школьников, обладающих статусом «ассистент учителя»	01.10.2021	31.10.2021 (далее - ежегодно)	Количество ОО – участников проекта, %	Не менее 20	Литвинова Екатерина Константиновна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
20.	Освещение деятельности по реализации проекта в СМИ, выявление и тиражирование лучших педагогических практик по реализации проекта	постоянно	постоянно	Банк лучших практик, ед.	1	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 30 "

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»


В.В. Шестаков
2020 года



ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
проекта «Будущий учитель - учитель будущего»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Определение условий, необходимых для реализации муниципального проекта (01.04.2020 - 30.06.2020)			
1.	Разработан и утвержден муниципальный проект «Будущий учитель – учитель будущего»	01.05.2020	Шестаков Вячеслав Викторович, директор БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска
2.	Представлен муниципальный проект руководителям образовательных организаций. Разработаны школьные проекты «Будущий учитель – учитель будущего»	31.05.2020	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Руководители образовательных организаций – участников проекта
3.	Сформирован список школьников, проявивших интерес к педагогической деятельности.	31.05.2020 (далее - ежегодно)	Руководители образовательных организаций – участников проекта
4.	Актуализированы и утверждены положения, регламентирующие отбор и наставничество обучающихся со	30.06.2020	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела

	стороны учителей-предметников, а также присвоение статусов «ассистент учителя», «ассистент педагога» в образовательных организациях – участниках муниципальных проектов		дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Руководители образовательных организаций – участников проекта
2 этап. Создание условий для реализации муниципального проекта (01.07.2020 – 30.09.2020)			
5.	Образовательными организациями актуализированы специальные разделы в плане профориентационной работы, отражающие практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению школьников по педагогическим специальностям	31.08.2020 (далее - ежегодно)	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
6.	Разработаны программы внеурочной деятельности педагогической направленности	01.09.2020 (постоянно в течение реализации проекта)	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
7.	Проведен отбор педагогов из числа молодых специалистов для работы в качестве наставников для школьников	30.09.2020 (далее - ежегодно)	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
3 этап. Реализация муниципального проекта (01.10.2020 - 31.12.2023)			
8.	Образовательные организации – участники РИП-ИнКО ознакомлены с разработанным техническим заданием	28.02.2021 (далее - ежегодно)	Руководители образовательных организаций – участников проекта
9.	Проведение муниципального форума молодых педагогов и будущих педагогов	31.03.2021 (ежегодно)	Литвинова Екатерина Константиновна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
10.	Организован отбор участников профильных смен для школьников, мотивированных к педагогической деятельности (конкурсы педагогических сочинений, эссе)	31.05.2021 (далее - ежегодно)	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО

			г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
11.	Проведены для школьников, мотивированных к педагогической деятельности муниципальных смен профильных	30.06.2021 (далее – ежегодно в течение июня)	Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
12.	Участие в Форуме будущих педагогов в рамках Областного педагогического марафона	31.10.2021 (ежегодно)	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
13.	Участие в областном конкурсе «Дебют» для молодых педагогов со стажем до 3 лет, студентов педагогических специальностей, школьников, обладающих статусом «ассистент учителя»	31.10.2021 (ежегодно)	Литвинова Екатерина Константиновна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»; Руководители образовательных организаций – участников проекта
14.	Проведен мониторинг реализации проекта	31.12.2021 (ежегодно, декабрь)	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
15.	Реализация программ внеурочной деятельности педагогической направленности	31.12.2023 (постоянно в течение реализации проекта)	Руководители образовательных организаций – участников проекта
16.	Проведены профессиональные пробы по педагогическим специальностям для школьников	31.12.2023 (постоянно в течение реализации проекта)	Руководители образовательных организаций – участников проекта
17.	Реализованы программы наставничества (студент - школьник, школьник – школьник, молодой педагог – школьник)	31.12.2023 (постоянно в течение реализации проекта)	Руководители образовательных организаций – участников проекта
18.	Предоставлены методические материалы, разработанные в ходе реализации проекта, на экспертизу в региональное методическое объединение по общему образованию и среднему профессиональному образованию (далее	31.12.2023 (по плану заседаний РУМО)	Руководители образовательных организаций – участников проекта; Федотова Юлия Владимировна, ведущий инспектор отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска; Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

	– РУМО)		
19.	Проведен мониторинг реализации проекта	31.12.2021 (ежегодно, июнь, декабрь)	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
20.	Освещение деятельности по реализации проекта в СМИ, выявление и тиражирование лучших педагогических практик по реализации проекта	31.12.2023 (постоянно в течение реализации проекта)	Арутюнян Ирина Алексеевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива» Колесникова Анна Вячеславовна, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

"30"

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ДО г. Омска
«ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков
« 30 » _____ 2020 года



БЮДЖЕТ
проекта «Будущий учитель - учитель будущего»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапа реализации проекта, млн. руб.				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
1	Проект в целом	-	-	-	-	-
	в том числе в разрезе этапов реализации:					
2	1 этап. Определение условий, необходимых для реализации муниципального проекта	-	-	-	-	-
3	2 этап. Создание условий для реализации муниципального проекта	-	-	-	-	-
4	3 этап. Реализация муниципального проекта	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Проектного офиса БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Романькова Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 30 " _____

(дата)